



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CORRECCIONES EXAMEN PARCIAL No. 3

Metodologías de desarrollo en software
ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
DEPARTAMENTO DE ITIN

CORRECCION DEL EXAMEN -P3.

Nombre del estudiante:

Cristian Jesus Becerra loaiza

Nivel: Tercer semestre

NRC: 29022

Asignatura: Metsdsw.

Nombre del profesor: Ing. Jenny Ruiz.

Metodologías de desarrollo en software
ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
DEPARTAMENTO DE ITIN

Conclusiones

El tablero Kanban permitió identificar claramente el avance de los requisitos funcionales del proyecto. Para su elaboración me basé en el backlog, donde se encuentran definidos y organizados todos los requisitos. Además, utilicé el cronograma tomando como punto de partida la reunión inicial del backlog, que marcó la fecha base del trabajo. A partir de esa fecha se inició el sprint (08/06/2023) y, para determinar las fechas de inicio, finalización y duración estimada de cada tarea, empleé el burndown chart. Gracias a ello fue posible visualizar cómo avanzó la realización de cada actividad y evidenciar el cumplimiento progresivo de las tareas planificadas.

Recomendaciones

Se recomienda mantener una organización constante del flujo de trabajo mediante la actualización diaria del tablero Kanban, de manera que sea posible identificar avances, retrasos y tareas en espera sin perder el control del proceso. Es importante realizar un análisis previo y detallado de los requisitos antes de iniciar cualquier sprint, asegurando que el backlog esté correctamente estructurado y priorizado para evitar re-trabajos o confusiones durante la ejecución. Asimismo, resulta útil revisar periódicamente las asignaciones para equilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo y evitar cuellos de botella. También se aconseja complementar el Kanban con herramientas de planificación como el cronograma y el burndown chart, ya que permiten comparar los tiempos estimados con los reales y ajustar las estrategias de trabajo cuando sea necesario. Finalmente, se recomienda documentar las lecciones aprendidas al cierre de cada sprint para fortalecer la mejora continua y optimizar la gestión del proyecto.