

CORRECCIONES EXAMEN PARCIAL No. 3

Metodologías de desarrollo en software
ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
DEPARTAMENTO DE ITIN

CORRECCION DEL EXAMEN -P3.

Nombre del estudiante:

Jhon Kevin Castillo Quishpe

Nivel: Tercer semestre

NRC: 29022

Asignatura: Met. Software

Nombre del profesor: Ing. Jenny Ruiz.

Metodologías de desarrollo en software
ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
DEPARTAMENTO DE ITIN

Conclusiones

1. La integración del Kanban, cronograma y burndown chart permitió una visión holística del progreso del proyecto, no solo en términos de tareas completadas, sino también en el cumplimiento de hitos temporales y la evolución del esfuerzo restante.
2. Tomar la reunión inicial del backlog como fecha base para el sprint facilitó la alineación del equipo y estableció un marco temporal claro, lo que contribuyó a una planificación más realista y ejecutable.
3. La visualización constante del avance a través del Kanban y el burndown chart no solo sirvió para el control, sino también como elemento motivador, mostrando de forma tangible cómo cada tarea completada acerca al equipo al objetivo final.
4. El uso combinado de estas herramientas permitió detectar desviaciones tempranas y ajustar la planificación de manera proactiva, demostrando que la gestión ágil no es estática, sino iterativa y sensible a los cambios.

Recomendaciones

1. Utilizar plataformas digitales (como Jira, Trello o Asana) que permitan la sincronización automática entre el Kanban, el cronograma y el burndown chart, reduciendo la carga manual y minimizando errores de actualización.
2. Además de actualizar el Kanban, realizar reuniones cortas diarias para revisar el burndown chart y ajustar prioridades en función del progreso real, fomentando la comunicación rápida y la adaptación continua.
3. Al final de cada sprint, analizar no solo las tareas completadas, sino también la precisión de las estimaciones (comparando burndown estimado vs. real) para mejorar la predicción de esfuerzos en futuros sprints.

4. Complementar el Kanban con un mapa de calor que muestre la carga de trabajo por miembro del equipo, facilitando la redistribución de tareas y previniendo la sobrecarga o subutilización.
5. Mantener el backlog y las lecciones aprendidas en un repositorio compartido y de fácil acceso (como Confluence o Notion), vinculado directamente a las tareas del Kanban, para garantizar que el conocimiento se preserve y sea consultable en tiempo real.
6. Antes de iniciar un nuevo sprint, realizar simulaciones basadas en datos históricos para anticipar posibles riesgos y definir estrategias de contingencia, aumentando la resiliencia del equipo.